


Приложение 1 к приказу МАДОУ МО
г. Краснодар «Центр-детский сад №9»
от 23.01.2023г. № 57 -ОД

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ МО г.Краснодар
«Центр-детский сад №9»
 С.В.Паралян

План
внедрения федеральной образовательной программы дошкольного
образования в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад №9»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий, С.В.Паралян Старшие воспитатели
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий, С.В.Паралян
3	Издание приказа «О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы»	Январь 2023	Заведующий, С.В.Паралян
4	Разработка и утверждение плана по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Заведующий, С.В.Паралян Рабочая группа
5	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель К.А.Светлицкая
6	Организация и проведение педагогического совета с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Август 2023	Старший воспитатель К.А.Светлицкая
7	Провести анализ наличия УМК и учебно-методических пособий, необходимых для использования в образовательном процессе с учетом ФОП ДО	Апрель 2023	Старший воспитатель К.А.Светлицкая
8	Провести анализ РППС в соответствии с требованиями ФОП ДО	Апрель 2023	Старший воспитатель К.А.Светлицкая
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, С.В.Паралян
10	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– август 2023	Заведующий, С.В.Паралян Старший

			воспитатель Светлицкая К.А.
11	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий, С.В.Паралян Старший воспитатель Светлицкая К.А.
12	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Старший воспитатель Светлицкая К.А.
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Старший воспитатель Светлицкая К.А.
14	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, С.В.Паралян, рабочая группа
15	Проведение семинара на тему: «Федеральная образовательная программа дошкольного образования»	Апрель 2023	Старший воспитатель Светлицкая К.А.
15	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август 2023	Заведующий, С.В.Паралян
16	Проведение педагогического совета	Август 2023	Заведующий, С.В.Паралян Старший воспитатель Светлицкая К.А.
16	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Сентябрь 2023	Старший воспитатель Светлицкая К.А. педагоги ДОО
17	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Старший воспитатель Светлицкая К.А.
18	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Заведующий, С.В.Паралян, Старший воспитатель Светлицкая К.А.
19	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Старший воспитатель Светлицкая К.А.
20	Приведение развивающей предметно-пространственной среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль - август 2023	Старший воспитатель Светлицкая К.А.
21	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, С.В.Паралян